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 Pendant le mois d’Avril l’équipe a pris une semaine en congé 

du 15 au 25. Une par�e de l’effec�f vient de terminer son contrat. 

 Nous souhaitons bon courage et bonne chance aux six per-

sonnes qui vont démarrer une nouvelle vie professionnelle : nou-

veau mé�er, contrat de qualifica�on, forma�on ou remise à ni-

veau…  

 

 Nicolas D. et Pascal ont con�nué à installer l’électricité dans 

deux pièces. Ils ont placé des bague,es, des interrupteurs et des 

prises. Ils ont ensuite �ré les fils jusqu’aux boites de dériva�on. 

 Chris�ne a sondé les murs de la salle de bain et des toile,es à 

la recherche d’éventuelles failles, traces humidité et de moisis-

sures. A ce,e occasion nous avons mis à jour d’anciens mo�fs 

peints à la main. 
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Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen 

Nicolas, Jo et Laurent ont posé l'isola�on de la salle d'eau. Après avoir mis 

en place les suspentes, l'équipe dans son ensemble a par�cipé au renfor-

cement des angles au plâtre et à la pose des plafonds. 

Nicolas J. a déposé les toile,es du 2éme étage et les lavabos dans chaque 

chambre. 
 

L’équipe a amélioré sa technique pour l’u�lisa�on des pochoirs à pein-

ture avec des ou�ls adaptés. 

 L’équipe a aussi trié les gravats et les  a transporté à la déche,erie. 
 

 Chris�ne, Sandra et Pascal ont finalisé le ponçage des dernières 

pièces. 
 

 L’équipe, accompagnée de Sam a commencé le calcul de la surface 

des sols pour la mise en place du parquet. A terme, le projet doit être va-

lidé par l’architecte. 


