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TREMPLIN Homme et Patrimoine 
Maison Tiger 
Hameau médiéval de Brancion 
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION 
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 
tremplinhp@tremplinhp.com 
http://www.tremplinhp.com 
http://www.tourdubost.com 
https://fr-fr.facebook.com/
tremplinhp 
 
Sauvegarde du Patrimoine Industriel 
Epinacois (S.P.I.E.) 
1Bis, Rue de Champagne 
71360 EPINAC 
Tél : 03 85 82 01 76 
pierre.sallet@orange.fr 
http://spie.voila.net/ 

 Faute d’avoir reçu tous les éléments d’échafaudage qui nous 

avaient pourtant été promis, nous ne pouvons pas encore vraiment tra-

vailler sur la charpente de l’Econome et nous avons été conduits de révi-

ser nos plans. Nous avons pu néanmoins terminer les deux chaînages en 

béton armé sur les deux murs latéraux.  

 

 

Nous avons décidé, sur la proposi!on de Noël, de nous intéresser 

de plus près à la concep!on et la réalisa!on d’une charpente tradi!on-

nelle. A par!r des mesures prises sur le terrain, nous avons dressé des 

plans à l’échelle. Il nous a fallu d’abord  choisir une échelle simple pour 

ne pas risquer de nous tromper dans les conversions. Nous avons ensuite 

fait les plans d’une ferme puis de l’ensemble de la charpente. Après cela 

et en a'endant de recevoir le bois commandé, nous avons décidé de réa-

liser une maque'e, histoire de voir un peu plus concrètement comment 

s’assemblent les éléments entre eux.  

 

 

 

Une par!e de l’équipe s’est a'aquée au piquetage des joints des 

maçonneries des bas de murs et une fois ce travail réalisé, nous avons 

entrepris de refaire les joints à la chaux hydraulique blanche des soubas-

sements sur les 4 côtés du bâ!ment.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le concours de : 
 

 
Département de Saône-et-Loire 

 
 
 
 
 
 

 
UT 71 DIRECCTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonds Social Européen 
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Pôle-Emploi 
 
 
 
 
 

 
Fondation du Patrimoine 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

 
  

Avec les membres de la SPIE, nous avons réfléchi au plan d’alimenta!on/

évacua!on en eau. Il s’agit de définir l’emplacement du futur WC et des diffé-

rents points d’eau.  

 

Nous avons dû repérer les anciennes canalisa!ons et manque de chance, 

le tuyau d’évacua!on en fonte de l’ancien WC est raccordé, à l’extérieur du bâ!-

ment, à une canalisa!on en fibro-ciment suscep!ble de contenir de l’amiante, ce 

qui nous a contraints à arrêter le travail et protéger les lieux en a'endant l’inter-

ven!on de la compagnie des eaux.  

 

Bref, rien ne se passe comme prévu et nous sommes sans cesse obligé de 

revoir notre plan d’ac!on sous un autre angle d’a'aque. L’important aujourd’hui 

est de ne pas se décourager, même si les éléments nous semblent contraires. Es-

pérons que les 15 jours de vacances que nous allons prendre perme'ront de dé-

gager l’horizon et en par!culier de compléter notre échafaudage.  


